

Приложение

к приказу директора № 59 от 01.03.2022 г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в МБОУ «Преображенская СОШ» на 2022/2023 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Сроки	Результат
1.	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Директор О.В. Высотина	Не позднее 26. 02.2022 г.	Приказ №38 от 07.02.2022г
2.	Разработка и утверждение НПБ по созданию и функционированию центра «Точка роста»: - приказ о создании центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о центре «Точка роста» - об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)	Директор О.В. Высотина, заместитель директора по УВР И. Г. Федорова, руководитель центра О. В. Джебко	Не позднее 01.04.2022 г.	Приказ №38 от 07.02.2022г Приказ №54 от 28.02.2022г Приказ №59 от 01.03.2022г
3.	Создание на официальном сайте ОО раздела «Точка роста», информационное наполнение раздела	Методист О.С. Чиркова, руководитель центра О. В. Джебко	Не позднее 01.04.2022 г.	Раздел на сайте ОО
4.	Формирование и согласование инфраструктурного листа	Муниципальный координатор М.М. Жарикова	Согласно отдельному графику	Инфраструктурный план согласован
5.	Объявление о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Единый заказчик	Не позднее 01.04.2022 г.	Извещение о проведении закупок
6.	Разработка проекта зонирования центра «Точка роста»	Директор О.В. Высотина, руководитель центра О. В. Джебко	Не позднее 01.04.2022 г.	Проект зонирования

7.	Внесение изменений в: - ООП; - рабочие программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология»; - рабочие программы курсов внеурочной деятельности; - дополнительные общеобразовательные программы	Директор О.В. Высотина, заместитель директора по УВР И. Г. Федорова, заместитель директора по ВР О. В. Джебко	Не позднее 01.08.2022 г.	Программы, с внесенными изменениями, размещены на сайте ОО
8.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе центра «Точка роста», обучения по использованию стандартного комплекта оборудования центра «Точка роста» при реализации образовательных программ естественнонаучного и технологического направлений	Заместитель директора по УВР И. Г. Федорова	12.05.2022 - 06.06.2022гг.	Удостоверения о прохождении курсов
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центров «Точка роста»	Директор О.В. Высотина, заведующий по хозяйству Е.О. Голубева	Не позднее 12.08.2022 г.	Подписаны акты выполненных работ
10.	Брендинг помещений центров «Точка роста»	Директор О.В. Высотина, руководитель центра О. В. Джебко, заведующий по хозяйству Е.О. Голубева	Не позднее 12.08.2022 г.	Помещения соответствуют требованиям внешнего оформления центров «Точка роста»
11.	Разработка и утверждение: - режима занятий центра «Точка роста» - расписания занятий центра «Точка роста» - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка роста»	Руководитель центра О.В. Джебко, заместитель директора по УВР И. Г. Федорова	Не позднее 25.08.2022г.	Приказ №161/2 от 25.06.2022

12.	Начало функционирования центра «Точка роста»	Руководитель центра О.В. Джебко	01.09. 2022г.	Торжественно открытие центра «Точка роста»
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Директор О.В. Высотина, руководитель центра О. В. Джебко	01.10.2022 и далее ежеквартально в течение 2-х лет	Отчёт о выполнении показателей региональному оператору